

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio



AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINA N° 63 DEL 31-10-2013

OGGETTO: LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n° 2 del 20-01-2006, 2011?? esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 448/2001;
- la deliberazione della Giunta Municipale n° 44 del 15-12-2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA così come predisposto dall'Arch. Borromini Gianluigi di Sondrio dell'importo complessivo di €. 366.000,00 di cui 300.000,00 per importo lavori ed €. 66.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la propria determina n° 29 del 03-05-2012 con la quale si è preso atto del finanziamento a valere sulla misura 323/c del P.S.R. 2007/2013 e si è proceduto all'appalto dei lavori in argomento mediante l'esperimento di gara con "Procedura Negoziata" senza previa pubblicazione del bando, approvando il bando, la lettera di invito, lo schema di autodichiarazione ed offerta e l'elenco di n. 7 Imprese all'uopo predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. Gugiatti Pierclaudio;
- la propria determina n° 39 del 11-06-2012, con la quale i lavori suddetti sono stati aggiudicati ed affidati, alla ditta PELLEGGATTA FLAVIO di Mello (SO) per l'importo di €. 277.824,00, al netto del ribasso d'asta offerto del 7,70%, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €. 12.000,00, oltre ad IVA al 10% pari a €. 27.782,40 e così per complessivi €. 305.606,40;
- il contratto rep. n. 375 del 26-07-2012 registrato a Sondrio il 06-08-2012 al n. 141 con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta PELLEGGATTA FLAVIO di Mello (SO) per l'importo netto di €. 277.824,00, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 12.000,00, oltre ad IVA nei termini di legge;

DATO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante ai lavori per le ragioni illustrate nella relazione tecnica di perizia;

CONSIDERATO che la perizia suppletiva di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 e comma 3 del D.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO inoltre che la stessa rientra nelle disposizioni attuative della Misura 323 paragrafo 16 del P.S.R. 2007-2013 approvato con decreto D.d.u.o. n. 7107 del 16-07-2010 di approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del P.S.R. pubblicata sul 5° supplemento straordinario del B.U.R.L. n. 30 del 28-07-2010;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia redatti dal direttore dei lavori Arch. Bòrromini Gianluigi agli atti comunali prot. n. 1868 del 31-10-2013 e ritenuto che sono meritevoli di approvazione;

VISTA inoltre l'autorizzazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio prot. N. 6905 del 30-10-2013, in atti comunali prot. N. 1869 del 31-10-2013, all'inserimento tramite il portale SIARL della Regione Lombardia della richiesta di variante per l'ottenimento dell'autorizzazione alla perizia suppletiva di variante dei lavori di SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA sulla Misura 323 paragrafo 16 del P.S.R. 2007-2013;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante dei lavori SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA per un importo complessivo di €. 354.671,18 di cui €. 289.701,07 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto che comporta un maggiore costo di €. 11.877,07 rispetto al contratto rep. n. 375 del 26-07-2012;

RITENUTO di affidare i lavori di perizia di cui alla sopra alla Ditta PELLEGATTA FLAVIO di Mello (SO), affidataria dei lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 375 del 26-07-2012;

ATTESO Che all'intervento è stato attribuito il seguente codice CUP : F81C10000140002

DETERMINA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva di variante dei lavori di SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA così come predisposto dal direttore per un importo complessivo di €. 354.671,18 di cui €. 289.701,07 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, che comporta un maggiore costo di €. 11.877,07 rispetto al contratto rep. n. 375 del 26-07-2012 registrato a Sondrio il 06-08-2012 al n. 141;
2. DI AFFIDARE i lavori di perizia alla Ditta PELLEGATTA FLAVIO di Mello (SO) per l'importo netto di €. 11.877,07 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA nei termini di legge;
3. DI DARE ATTO che l'importo di €. 354.671,18 è impegnato sull'intervento 2.09.06.01 (cap. 2990 - i.s. 244/2011), gestione residui, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento necessario all'esecutività della presente;
5. DI DARE atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012 si provvede alla pubblicazione dei dati indicati nella presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di livello "Bandi di gara e contratti", contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bonini Federico

OGGETTO: LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DELL'ALPEGGIO COLINA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Postalesio, lì 31-10-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Postalesio, lì 31-10-2013



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerrri Dott.ssa Rina

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-2000, n° 267, per l'importo di €. 354.671,18 sull'intervento 2.09.06.01 (cap. 2990 – i.s. 244/2011), gestione residui, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013.

Postalesio, lì 31-10-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerrri Dott.ssa Rina

IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA E IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

RILASCIANO il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Postalesio, lì 31-10-2013

RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
Cerrri Dott.ssa Rina



RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Bonini Federico